График реализации проекта строительства

Объект: Многоквартирные дома по ул. Калининградское шоссе в г. Пионерский Калининградской области. Дом № 2



Фактическая готовность по состоянию на 20.07.2018 года: 70%.
Реализация проекта ведется с опережением графика.

Генеральный директор ООО "МакроСтрой"

А.А. Малышев

"20" июля 2018 года